
2．体制表



文部科学省 高エネルギー加速器研究機構
殿向体制表

文部科学省
高エネルギー加速器研究機構

住友電設（株）

情報通信システム事業部
東部営業部　第四営業課
大友　英樹
03－5408－7610

工事担当

住友電設（株）
情報通信システム事業部

システム課　第三グループ

藤原浩
03－5408－7604



3．添付　工事写真



A－1
光ケーフ¢ル敷設
施工中

A－1

光ケー7小ル敷設
施工中

主制御室地下
光ケープ小ル敷設
施工後



主制御室地下
光ケープ小ル敷設
施工後



主制御重
光ケーフ小ルに行先表示取付
施工後



加速器管準備室

配空軍付　　　　．－

加速器管準備室
配管取付
施工後



A－1

融着作業
施工中



主制御重
光ハ0ッチハ0ネル取付
施工後

主制御重
光ハ0ッチハ0ネル取付
施工後

加速器管準備室　　　　　　　▼
光接続箱取付
施工後



A－1

光接続箱取付
施工後

A－1

光接続箱取付　　　　仙
施工後


